
附件18

南周庄分洪道宝平公路阻水段破除预案

青甸洼蓄滞洪区的南周庄分洪闸下游分洪道宽300米，两侧导流堤堤顶宽3.0—4.0米，顶高程8.0米（大沽，下同），泄洪能力150立方米/秒。宝平公路与分洪道成正交。该路路面宽18米，路面高程7.95米，混凝土基础，沥青路面，碾压结石。宝平公路在穿越分洪道段内，建有一座穿路涵，孔径断面为4米ｘ5米，过路涵上下游地面高程6.5米，涵洞过水能力25立方米/秒，当南周庄分洪流量150立方米/秒时，宝平公路成为阻水路段，应扒除保证分洪。

一、组织领导

指  挥：韩毅新

副指挥：荆砚良  陈树先  潘继军

成员单位：农业农村委、应急管理局、交通局、林业局、水务局、侯家营镇、下窝头镇、东施古镇、上仓镇、桑梓镇、罗庄子镇、马伸桥镇、穿芳峪镇、渔阳镇、州河湾镇、官庄镇。

二、实施方案

1.破路位置

涵洞北侧20米处是破路右侧上开口线，由此向左侧延伸100米。

2.扒口宽度

当南周庄分洪闸泄洪150立方米/秒时，宝平公路应破除100米，底高程6.5米，扒口工程量3000立方米。

3.破路方法

在涵洞以北扒口处，四台挖掘机对面开挖，并将路基土运出分洪道以外。

三、任务分工

区农业农村委负责各相关部门的协调工作。

区水务局负责提供水情信息，提供扒口技术指导，督促落实相关工作；组织供水、排水设施的拆除、切改，落实相关应急预案。

区交通局负责实施宝平公路扒口和道路封堵任务，按照本预案要求制定扒口和恢复交通的相应方案。

侯家营镇负责所辖设施的拆除、切改，落实宝平公路扒口和属地防洪抢险责任，并落实应急预案。

人武部负责联系警备区和驻蓟部队，对扒口范围内军用设施进行拆除、切改和在紧急情况下破除宝平公路扒口任务，制定应急预案。

公安蓟州分局负责组织交管、治安等设施的拆除、切改，实施交通管制，落实相关应急预案。

区城市管理委负责组织、推动燃气设施的拆除、切改，制定并落实相关应急预案。

区工信局负责组织、推动通讯（塔）光缆、电力设施的拆除、切改，督促落实联通、移动、电信、广电网络、铁塔公司等单位应急预案。

供电公司负责组织供电、路灯等设施的拆除、切改，落实相关预案。

融媒体中心负责及时发布扒口公告和宣传报道。

蓄滞洪区内有所辖人员的单位，做好组织所属人员转移安置工作。

四、实施时间

区交通局要在指挥部下达指令后24小时内完成扒口任务。

五、技术指导

区水务局、青甸洼蓄滞洪区管理所负责技术指导。

六、分指副指挥单位联系方式

分指办公室（区农业农村委） ：29142112 

王碧洲  18822065345

区交通局：29142927

陈娜  18522975036

区水务局 ：82787827  29145977  

翁永军  13389068234


