关于对煤改气通气点火试运行中有关问题
整改意见的函
天津市蓟州中燃宏凯能源有限公司：
自11月15日你单位在渔阳镇西南隅村点火试运行以来，通过建委及政府第三方监理公司联合检查发现新城LNG供气场站作为重大危险源存在较多安全隐患，为了确保煤改气工程通气点火运行不出现安全事故，现将有关事项函告如下：
一、存在问题
（一）、LNG供气场站存在的问题。
1.场站土建围墙、消防水池、工艺管道支架、生产区、办公区隔离墙未建设完成。
2.机电自控设施安装不完善，控制和报警系统未正常投入使用，场站视频监控系统未安装。
3.场站特种作业人员未持证上岗，缺少LNG储罐压力容器《压力容器使用证》、安全阀检验、报警器检验、防雷防静电检验、消防验收、探伤报告等档案文件，缺少各项规章制度、操作规程。
4.未安装人体静电消除装置，未完善消防设施和管线警示标示。
5.场站未按照天津市《反恐怖防范管理规范》和住房城乡建设部《城镇燃气行业反恐怖防范工作标准》要求落实人防、物防、技防措施，没有门禁等安保措施。
6.对场站罐区重大风险源管控不力，未经建设、监理、设计、施工单位验收即投入使用，存在重大安全隐患。
（二）分户点火存在问题
1.未进行分户分项验收；未提供分户验收表。
2.低压管网存在断点、漏点。
3.点火现场组织混乱，点火工作进展缓慢。
二、整改意见
1.完善场站各项设施建设，完善各项规章制度、操作规程，加强场站人员持证上岗培训、提高运行安全管控能力。
2.LNG供气场站提供由建设、监理、设计、施工、检测单位出具的验收意见单。
3.点火前必须进行逐户逐项验收，确保通气点火安全。
三、通气点火基本条件
1.建设、施工、监理、设计、检测单位出具经签字盖章场站可供气的基本验收意见表，或上述几方以会议纪要方式出具验收结论后场站方可供气。
2.建设、施工、监理、设计要进行分户验收，并在经国汉、中城建监理在居民综合验收表签字确认后，方可进行置换点火。
望你单位严格按上述要求进行组织点火，在达不到上述要求不可组织点火，否则造成的一切后果由你公司承担。
特此函告。
天津市蓟州区建设管理委员会
2017年11月20日
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